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SEANCE DU 3 MAI 2021

Délibération n° D-2021-107

Denfert Rochereau - Requalification et réaménagement de l'Ilot
- Marché de maîtrise d'œuvre - Avenant n°2

Président :
MONSIEUR JÉRÔME BALOGE

Présents :

Monsieur  Jérôme BALOGE,  Monsieur  Dominique  SIX,  Madame Rose-Marie  NIETO,  Monsieur
Michel PAILLEY, Madame Christelle CHASSAGNE, Monsieur Nicolas VIDEAU, Madame Jeanine
BARBOTIN,  Monsieur  Lucien-Jean  LAHOUSSE,  Madame  Anne-Lydie  LARRIBAU,  Monsieur
Elmano MARTINS, Madame Christine HYPEAU, Monsieur Bastien MARCHIVE, Madame Florence
VILLES,  Monsieur  Philippe  TERRASSIN,  Madame Valérie  BELY-VOLLAND,  Monsieur  Thibault
HEBRARD,  Monsieur  Romain DUPEYROU, Madame Yamina BOUDAHMANI,  Madame Sophie
BOUTRIT,  Monsieur  Gerard  LEFEVRE,  Madame  Aurore  NADAL,  Madame  Marie-Paule
MILLASSEAU,  Monsieur  Florent  SIMMONET,  Madame  Yvonne  VACKER,  Madame  Stéphanie
ANTIGNY, Monsieur François GUYON, Madame Lydia ZANATTA, Madame Ségolène BARDET,
Monsieur Nicolas ROBIN, Madame Mélina TACHE, Monsieur Hervé GERARD, Madame Noélie
FERREIRA,  Monsieur  David  MICHAUT,  Madame Aline DI  MEGLIO,  Monsieur  Karl  BRETEAU,
Monsieur  Baptiste  DAVID,  Monsieur  François  GIBERT,  Madame  Cathy  GIRARDIN,  Monsieur
Sébastien  MATHIEU,  Madame  Véronique  BONNET-LECLERC,  Madame  Elsa  FORTAGE,
Monsieur Yann JEZEQUEL.

Secrétaire de séance : Aurore NADAL

Excusés ayant donné pouvoir :

Monsieur  Guillaume  JUIN,  ayant  donné  pouvoir  à  Monsieur  Nicolas  ROBIN,  Monsieur  Eric
PERSAIS, ayant donné pouvoir à Monsieur Elmano MARTINS, Madame Fatima PEREIRA, ayant
donné pouvoir à Monsieur Florent SIMMONET



CONSEIL MUNICIPAL DU   3 mai 2021
Délibération n° D-2021-107

Direction Patrimoine et Moyens Denfert Rochereau - Requalification et 
réaménagement de l'Ilot - Marché de maîtrise 
d'œuvre - Avenant n°2

Monsieur Lucien-Jean LAHOUSSE, Adjoint au Maire expose :

Mesdames et Messieurs,

Après examen par la commission municipale compétente

Sur proposition de Monsieur le Maire

Le Conseil municipal, lors de ses réunions en date du : 

- 29  novembre  2018,  a  approuvé  le  programme  de  requalification  et  de  réaménagement  de  l’Ilot
Denfert-Rochereau,  l’enveloppe financière  affectée  aux travaux,  le  montant  de  la  prime allouée  aux
candidats dont le projet aura été classé et a procédé à l’élection des membres du jury de concours ; 

- 11  février  2019,  a  approuvé  l’enveloppe financière  modificative  affectée  aux  travaux par  le  maître
d’ouvrage : 3 404 000 € HT (date de valeur novembre 2018) et modifié le montant maximal de la prime
allouée à chacun des candidats dont le projet aura été classé : 30 000 € TTC ; 

- 17 décembre 2019, a approuvé le marché de maîtrise d’œuvre attribué à l’équipe dont le mandataire
est : ATELIER DU TRAIT – SARL d’ARCHITECTURE et autorisé Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à
signer le marché de maîtrise d’œuvre pour un forfait provisoire de rémunération de 422 108,60 € HT ;

- 27 septembre 2020, a approuvé l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour recalage de la
répartition des missions entre trois des cotraitants modifiant ainsi l’annexe 1 à l’acte d’engagement.

A ce jour, suite aux études de diagnostic et esquisse corrigée, il convient de modifier le programme ainsi
que le forfait de rémunération comme suit :

Modification de programme

a) Partie bâtiment

- estimation des travaux bâtiment au stade diagnostic/esquisse ;

- complément de travaux suite aux études de diagnostic/esquisse corrigée : 
- reprise complète de la toiture du bâtiment d’angle du Centre socio-culturel Grand Nord
- travaux de désamiantage dans les locaux conservés 
-  démolition et désamiantage des sanitaires de la cour ainsi que de l’immeuble ancien sur rue

Pluviault

- remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment « Bocal Gourmand » 

Total estimé des travaux de bâtiment : 1 421 570 € HT

b) Partie espaces publics

- estimation des aménagements extérieurs au stade diagnostic/esquisse ; 

- travaux  de  mise  en  place  d’une  cuve  enterrée  de  récupération  des  eaux  pluviales  à  usage
d’arrosage/irrigation

Total estimé des travaux de l’espace public : 2 349 819 € HT

Montant initial total estimé des travaux : 3 404 000 € HT

Nouveau montant total estimé des travaux : 3 771 389 € HT



Forfait provisoire de rémunération

Montant  total  initial :  422 108,60 € HT (taux de rémunération 11,84 % pour missions de base soit
403 033,60 € HT, auquel s’ajoute le forfait pour missions complémentaires de 19 075,00 € HT).

Coût  supplémentaire  de  rémunération :  38 973,19 € HT,  soit  un  pourcentage  d’augmentation  du
marché de 9,23 %.

Nouveau montant total : 461 081,79 € HT (nouveau taux de rémunération 11,72 % pour missions de
base soit  442 006,79 € HT,  auquel  s’ajoute  le  forfait  pour  missions  complémentaires de
19 075,00 € HT).

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :

- approuver l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre de requalification et de réaménagement de l’Ilot
Denfert-Rochereau avec l’équipe dont le mandataire est ATELIER DU TRAIT – SARL d’ARCHITECTURE
d’un montant de 38 973,19 € HT ; 

- autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à le signer.

LE CONSEIL
ADOPTE

Pour : 45
Contre : 0
Abstention : 0
Non participé : 0
Excusé : 0

Pour le Maire de Niort,
Jérôme BALOGE
L'Adjoint délégué

Signé

Lucien-Jean LAHOUSSE 


